

Executivo

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro, do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, no valor de R\$ 62.496,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais). O contrato nº 00100173/2022, passa a vigorar com o valor total de R\$ 721.131,25 (setecentos e vinte e um mil, cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Data de assinatura: 02/12/2022.

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. A execução da obra que estava programada entre 13/05/2022 e 12/05/2023, passa a ser de 12/05/2023 a 12/09/2023. Data de assinatura: 14/04/2023.

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro, do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, no valor de R\$ 48.236,03 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos). O contrato nº 00100173/2022, passa a vigorar com o valor total de R\$ 769.367,28 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). Data de assinatura: 28/04/2023.

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de aumento de quantitativo de serviços do contrato nº 00100173/2022 referente à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, nos termos do art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", e §1º, da Lei nº 8.666/1993, no valor de R\$ 16.005,08 (dezesseis mil, cinco reais e oito centavos). O contrato nº 00100173/2022, passa a vigorar com o valor total e R\$ 785.372,36 (setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos). Data de assinatura: 11/07/2023.

Executivo

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. A execução da obra que estava programada entre 12/05/2023 e 12/09/2023, passa a ser de 12/09/2023 a 12/01/2024. Data de assinatura: 06/09/2023.

**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. A execução da obra que estava programada entre 12/09/2023 e 12/01/2024, passa a ser de 12/01/2024 a 12/05/2024. Data de assinatura: 12/01/2024.

**EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 00100173/2022, Nº PROCESSO 173/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022:
CONTRATADO: JBM JUNIOR LTDA**

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à obra de engenharia de execução de calçamento em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Capobiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Edital e seus anexos.

Pedido de aditivo de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 00100173/2022, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. A execução da obra que estava programada entre 12/01/2024 e 12/05/2024, passa a ser de 12/05/2024 a 12/09/2024. Data de assinatura: 08/05/2024.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 085-1/2023, Nº PROCESSO 85/2023, DISPENSA 031/2023:
CONTRATADO: METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

Objeto: Contratação de serviço especializado em perícia médica, conforme legislação vigente, tendo como escopo avaliar as condições de saúde, diagnóstico terapêutica e outros, dos servidores da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG.

Pedido de aditivo de vigência por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/06/2024 a 24/06/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993 e reajuste anual conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA (IBGE), sendo o valor mensal, após reajuste realizado, de R\$ 1.196,70 (um mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos). Data de Assinatura: 26/05/2024.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO, Nº DO CONTRATO 086-1/2023, Nº PROCESSO 86/2023, DISPENSA 032/2023:
CONTRATADO: METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão em técnico de segurança do trabalho, obedecendo as normas de legislações vigentes para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Guiricema/MG

Executivo

Pedido de aditivo de vigência por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/06/2024 a 24/06/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993 e reajuste anual conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA (IBGE), sendo o valor mensal, após reajuste realizado, de R\$ 1.331,98 (Um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). Data de Assinatura: 26/05/2024.

JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625

Assinado de forma digital por JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625
Dados: 2024.07.30 12:15:54 -03'00'