
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,62% 100,00%

Financeiro 1.571,74 1.571,74

Físico % 99,38% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 252.194,75 50.438,95 50.438,95 50.438,95 50.438,95 50.438,95

Físico % 100,00% 20,50% 19,88% 19,88% 19,88% 19,88%

Financeiro R$ 253.766,49 R$ 52.010,69 R$ 50.438,95 R$ 50.438,95 R$ 50.438,95 R$ 50.438,95

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 253.766,49 DATA: 02/05/2022

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE
LOCAL:  RUA MARIA DIAS FERRAZ - DISTRITO DE 

TUIUTINGA - GUIRICEMA - MG
PRAZO DA OBRA:  5 MESES

1.0 8664 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.0 8696 OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

_____________________________________________________________________________________

Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais

Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde - BH - MG - Cep: 31630-900

TOTAL

OBSERVAÇÕES

__________________________

Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil CREA: 70090/D

Prefeito Municipal
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